



ESTADO DE SANTA CATARINA
24ª AGÊNCIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO
REGIONAL - MAFRA
Gerência de Infraestrutura-Canoinhas

Ofício nº 23/2018


A V.Ex.^a

Mário Renato Erzinger

Presidente da Câmara de Vereadores de Canoinhas

CÂMARA DE VEREADORES DE CANOINHAS
LIDO EM PLENÁRIO

Em 07 / 08 / 2018


.....Presidente.....
Coronel Mário
Vereador Presidente

Em atendimento aos termos do ofício nº 475/2018, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência informar em resposta a solicitação da Câmara de Canoinhas de informações do Requerimento nº 486/2018, proposto pela V. Sa. vereadora Norma Pereira acompanhada da V. Sa. vereador Edmilson Werka, referente as escolas regionais estaduais, segue abaixo a descrição da situação de obras ou situação para licitação de cada instituição citada:

- EEB Júlia Baleoli Zaniolo: o andamento da obra de construção de quadra poliesportiva coberta está em ritmo adiantado, com execução acima de 70 % (setenta por cento) e previsão de término adiantado para o mês de Agosto, com data de encerramento em contrato de dia 29 de Setembro de 2018.
- EEB Antônio Gonzaga: a manutenção emergencial da cobertura da quadra coberta e sistema de iluminação de emergência foi executada em 2017, com obra adicional de pintura completa da instituição, finalizada em sua totalidade em Março deste ano.
- EEB Germano Wagenfuhr: a obra de substituição das grades por muro de alvenaria, foi executada, com finalização em 28 de novembro de 2017, assim como a pintura externa completa, finalizada na data de 07 de dezembro de 2017.
- EEB Almirante Barroso: foram realizados no ano de 2017, pequenos reparos na quadra coberta (grades, iluminação), e pintura externa completa finalizada em dia 21 de novembro de 2017.
- Cedup Vidal Ramos: A obra de adequação do sistema elétrico está executada, aguardando a ligação externa com a fornecedora de energia



ESTADO DE SANTA CATARINA
24ª AGÊNCIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO
REGIONAL - MAFRA
Gerência de Infraestrutura-Canoinhas

- da cidade; a reforma do refeitório, ficou a cargo o serviço de execução da instituição escolar, com a aquisição de material por parte da ADR de Canoinhas no ano de 2017.
- EEB Frei Menandro Kamps: Sistema preventivo contra incêndio de acordo com exigências do MP, foram instalados no ano de 2017, acompanhado de a execução de reforço em estrutura metálica para sustentação de cisterna localizada na cobertura da edificação escolar.
 - EEB João José de Souza Cabral: Os projetos Arquitetônico e complementares foram executados e anexados a processo para solicitação orçamentária para realização de obra, aguardando a tramitação e decisão de Florianópolis.
 - EEB Rodolfo Zipperer: Sistemas preventivos contra incêndio instalados e projeto executado em 2017.
 - EEB Cel Cid Gonzaga: Obra de demolição e construção de muro de arrimo já executada no ano de 2017, instalação de adaptação de padrões de acessibilidade instalados em 2017.

Obs: Todas as 21 escolas regionais da extinta ADR- Canoinhas foram realizados os PPCI's – Projetos Preventivos Contra Incêndio, com aprovação nos Corpo de Bombeiros no ano de 2017.


Sem mais para o momento

Gustavo Cordeiro de Carvalho

Gerente de Infraestrutura, ADR Canoinhas, Matrícula: 978.407-01-02, CAU/SC A141008-3

Canoinhas, 13 de Julho de 2018

**CÂMARA MUNICIPAL DE CANOINHAS - SC**
SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO**COMPROVANTE DE PROTOCOLO**

 0002651	Autenticação: 02018/07/170002651
Número / Ano	0002651 / 2018
Data / Horário	17/07/2018 - 13:47:03
Ementa	OFÍCIO Nº 23/2018 DA 24ª AGÊNCIA REGIONAL DE MAFRA EM RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 486/2018
Interessado	Plenário
Natureza	Documento Administrativo
Tipo Documento	OFC Oficio
Número Páginas	1