




# Prefeitura de Canoinhas

## Secretaria Municipal de Planejamento

Ofício Nº 493/2018  
Canoinhas, 03 de dezembro de 2018.

Exmo. Senhor,  
**MÁRIO RENATO ERZINGER**  
Presidente da Câmara de Vereadores  
Canoinhas-SC

CÂMARA DE VEREADORES DE CANOINHAS  
LIDO EM PLENÁRIO

Em 11 / 12 / 2018  
  
Coronel Manoel  
Vereador Presidente


Com nossos mais cordiais cumprimentos, vimos através deste, em atenção ao REQUERIMENTO Nº 759/2018, quanto ao questionamento da previsão do término do Mercado Público Municipal.

Informamos que a obra ficou paralisada por um período, sendo então rescindo o contrato com a empresa Adriana L.K. Wilpert e chamado a segunda empresa vencedora do processo licitatório (Empresa Implantest Construtora Ltda ME), a qual recebeu a Ordem de Serviço na data de 18 de outubro de 2018, com prazo para conclusão da obra em seis meses, ou seja até 18 de abril de 2019.

Desta forma, se tudo correr conforme previsto a obra será concluída dentro do prazo.

Sem mais para o momento, elevamos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente

  
Arq. e Urb. Rafael Rottili Roeder  
Secretário de Planejamento



**CÂMARA MUNICIPAL DE CANOINHAS - SC**  
**SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO**

**COMPROVANTE DE PROTOCOLO**

 0002870	Autenticação: 02018/12/060002870
<b>Número / Ano</b>	0002870 / 2018
<b>Data / Horário</b>	06/12/2018 - 10:36:23
<b>Ementa</b>	OFICIO Nº 493/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ENCAMINHANDO RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 759/2018.
<b>Interessado</b>	PLENARIO
<b>Natureza</b>	Documento Administrativo
<b>Tipo Documento</b>	OFC Oficio
<b>Número Páginas</b>	1