



TFI ENGENHARIA LTDA - 27.723.924/0001-72

DIÁRIO DE OBRA

DATA:

21/04/22

OBRA: CONSTRUÇÃO SAICA

SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DAS CAIXARIAS DAS LIGAS DA LAGOS e FOI FEZADO 4 BRUCAS NAS SÁBADAS QUE FEU ABERTA no dia de ONTES

FUNCIONÁRIOS

Dia \ Cargo	Engenheiro	Encarregado	Oficial	Ajudante	Engenheiro Segurança	Estagiário
Segunda						
Terça						
Quarta		1	2	2		
Quinta						
Sexta						
Sábado						

MAPA DE CHUVAS

Dia	MAPA DE CHUVAS			Legenda
	Manhã	Tarde	Noite	
Segunda				B : Bom
Terça				C : Chuvisco
Quarta				P : Chuva Parcial
Quinta	B	B		F : Chuva Forte
Sexta				I : Impedimento
Sábado				Acumulado:

OCORRÊNCIAS IMPORTANTES

Dia	Descrição

VERIFICADO POR:

Fiscalização
Engenharia
Encarregado

Assinatura / Rubrica

Tiago Murbach
Engenheiro Civil - CREA-SC 164456-3
Secretaria de Planejamento
Prefeitura Municipal de Concórdia

Data



TFI ENGENHARIA LTDA - 27.723.924/0001-72

DIÁRIO DE OBRA

DATA:

22/04/22

OBRA: CONSTRUÇÃO SAICA

SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

COMPLETAMOS OS SERVIÇOS DA DIA ANTERIOR
COM O ERETO DAS SAPATA E COLUNAS

FUNCIONARIOS

Dia \ Cargo	Engenheiro	Encarregado	Oficial	Ajudante	Engenheiro Segurança	Estagiário
Segunda						
Terça						
Quarta						
Quinta						
Sexta		1	2	2		
Sábado						

OCORRÊNCIAS IMPORTANTES

Dia	Descrição

MAPA DE CHUVAS

Dia	MAPA DE CHUVAS			Legenda
	Manhã	Tarde	Noite	
Segunda				B : Bom
Terça				C : Chuvisco
Quarta				P : Chuva Parcial
Quinta				F : Chuva Forte
Sexta	B	B		I : Impedimento
Sábado				Acumulado:

VERIFICADO POR:	Assinatura / Rubrica	Data
Fiscalização		
Engenharia	Tiago Murbach	
Encarregado	Engenheiro Civil - CREA-SC 154486-3 Secretaria de Planejamento Prefeitura Municipal de Canoinhas	



TFI ENGENHARIA LTDA - 27.723.924/0001-72

DIÁRIO DE OBRA

DATA:

25/04/22

OBRA: CONSTRUÇÃO SAICA

SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

Montagem ferragens das vigas e colocação das ferragens

FUNCIONÁRIOS

Dia	Cargo	Engenheiro	Encarregado	Oficial	Ajudante	Engenheiro Segurança	Estagiário
Segunda			I	V	V		
Terça							
Quarta							
Quinta							
Sexta							
Sábado							

MAPA DE CHUVAS

Dia	MAPA DE CHUVAS			Legenda
	Manhã	Tarde	Noite	
Segunda	B	B		B : Bom
Terça				C : Chuvisco
Quarta				P : Chuva Parcial
Quinta				F : Chuva Forte
Sexta				I : Impedimento
Sábado				Acumulado:

OCORRÊNCIAS IMPORTANTES

Dia	Descrição

VERIFICADO POR:

Fiscalização
Engenharia
Encarregado

Assinatura / Rubrica

Tiago Murbach
Engenheiro Civil - CREA-SC 164486-3
Secretaria de Planejamento
Prefeitura Municipal de Canoinhas

Data

TFI
Engenharia

TFI ENGENHARIA LTDA - 27.723.924/0001-72

DIÁRIO DE OBRA

DATA:

20/04/20

OBRA: CONSTRUÇÃO SAICA

SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

o mesmo serviço do dia de ontem

FUNCIONÁRIOS

Dia \ Cargo	Engenheiro	Encarregado	Oficial	Ajudante	Engenheiro Seguranca	Estagiario
Segunda						
Terça						
Quarta						
Quinta						
Sexta						
Sabado						

MAPA DE CHUVAS

Dia	MAPA DE CHUVAS			Legenda
	Manhã	Tarde	Noite	
Segunda				B : Bom
Terça	C	C		C : Chuvisco
Quarta				P : Chuva Parcial
Quinta				F : Chuva Forte
Sexta				I : Impedimento
Sabado				Acumulado:


OCORRÊNCIAS IMPORTANTES

Dia	Descrição

VERIFICADO POR:

Fiscalização
Engenharia
Encarregado

Assinatura / Rubrica


Tiago Murbach
Engenheiro Civil - CREA-SC 164486-3
Secretaria de Planejamento
Prefeitura Municipal de Canoinhas

Data



TFI ENGENHARIA LTDA - 27.723.924/0001-72

DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONSTRUÇÃO SAICA

DATA: 27/04/2022

SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

CONTINUAÇÃO OS SERVIÇOS DO DIA ANTERIOR

FUNCIONARIOS

Dia \ Cargo	Engenheiro	Encarregado	Oficial	Ajudante	Engenheiro Segurança	Estagiário
Segunda						
Terça						
Quarta						
Quinta						
Sexta						
Sábado						

MAPA DE CHUVAS

Dia	Mapa de Chuvas			Legenda
	Manha	Tarde	Noite	
Segunda				B - Bom
Terça				C - Chuvisco
Quarta	B	C		P - Chuva Parcial
Quinta				F - Chuva Forte
Sexta				I - Impedimento
Sábado				Acumulado:

OCORRÊNCIAS IMPORTANTES

Dia	Descrição

VERIFICADO POR:	Assinatura / Rubrica	Data
Fiscalização		
Engenharia	Tiago Murbach	
Encarregado	Engenheiro Civil - CREA-SC 154456-3	
	Secretaria de Planejamento	
	Prefeitura Municipal de Canoinhas	

TFI
Engenharia

TFI ENGENHARIA LTDA - 27.723.924/0001-72

DIÁRIO DE OBRA

DATA:

29/04/22

OBRA: CONSTRUÇÃO SAICA

SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

MAO POR TRABALHADO MOTIVO CHUVA

FUNCIONARIOS

Dia	Cargo	Engenheiro	Encarregado	Oficial	Ajudante	Engenheiro Seguranca	Estagiário
Segunda							
Terça							
Quarta							
Quinta							
Sexta							
Sábado							

MAPA DE CHUVAS

Dia	Manhã	Tarde	Noite	Legenda
Segunda				B : Bom
Terça				C : Chuvisco
Quarta				P : Chuva Parcial
Quinta				F : Chuva Forte
Sexta	✓	✓		I : Impedimento
Sábado				Acumulado

OCORRÊNCIAS IMPORTANTES

Dia	Descrição

VERIFICADO POR:

Fiscalização
Engenharia
Encarregado

Assinatura / Rubrica

Tiago Murbach
Engenheiro Civil - CREA 154456-3
Secretaria de Planejamento
Prefeitura Municipal de Curitiba

Data

TFI
Engenharia

TFI ENGENHARIA LTDA - 27.723.924/0001-72

DIÁRIO DE OBRA

DATA:

01/07/20

OBRA: CONSTRUÇÃO SAICA

SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

CHUVA

FUNICIONÁRIOS


Dia	Cargo	Engenheiro	Encarregado	Oficial	Ajudante	Engenheiro Segurança	Estagiário
Segunda							
Terça							
Quarta							
Quinta							
Sexta							
Sábado							

MAPA DE CHUVAS

Dia	Mapa de Chuvadas			Legenda
	Manhã	Tarde	Noite	
Segunda				B : Bom
Terça				C : Chuvisco
Quarta				P : Chuva Parcial
Quinta				F : Chuva Forte
Sexta				I : Impedimento
Sábado				Acumulado:

OCORRÊNCIAS IMPORTANTES

Dia	Descrição

VERIFICADO POR:	Assinatura / Rubrica	Data
Fiscalização		
Engenharia		
Encarregado		

Impach
CNPJ 27.723.924/0001-72
Rua ... 2000
Piedade Municipal de Caracaras

TFI
Engenharia

TFI ENGENHARIA LTDA - 27.723.924/0001-72

DIÁRIO DE OBRA

DATA:

04/07/22

OBRA: CONSTRUÇÃO SAICA

SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

REPOCO das PAREDES INTERIAS

FUNCIONÁRIOS


Dia \ Cargo	Engenheiro	Encarregado	Oficial	Ajudante	Engenheiro Segurança	Estagiário
Segunda						
Terça						
Quarta						
Quinta						
Sexta						
Sábado						

MAPA DE CHUVAS

Dia	Mapa de Chuvas			Legenda
	Manhã	Tarde	Noite	
Segunda	✓	✓	✓	B : Bom
Terça				C : Chuvisco
Quarta				P : Chuva Parcial
Quinta				F : Chuva Forte
Sexta				I : Impedimento
Sábado				Acumulado:

OCORRÊNCIAS IMPORTANTES

Dia	Descrição

VERIFICADO POR:	Assinatura / Rubrica	Data
Fiscalização		
Engenharia		
Encarregado		

TFI ENGENHARIA LTDA
 Rua ...
 ...
 ...

TFI
Engenharia

TFI ENGENHARIA LTDA - 27.723.924/0001-72

DIÁRIO DE OBRA

OBRA:

CONSTRUÇÃO SAICA

DATA:

05/07/22

SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

REBOLO DOS PAREDES INTERNAS

FUNCIONÁRIOS


Dia \ Cargo	Engenheiro	Encarregado	Oficial	Ajudante	Engenheiro Segurança	Estagiário
Segunda						
Terça			✓	✓		
Quarta						
Quinta						
Sexta						
Sábado						

MAPA DE CHUVAS

Dia	Manhã	Tarde	Noite	Legenda
Segunda				B : Bom ✓
Terça			✓	C : Chuvisco
Quarta				P : Chuva Parcial
Quinta				F : Chuva Forte
Sexta				I : Impedimento
Sábado				Acumulado:

OCORRÊNCIAS IMPORTANTES

Dia	Descrição

VERIFICADO POR:	Assinatura / Rubrica	Data
Fiscalização		
Engenharia		
Encarregado		

TFI Engenharia
Engenharia LTDA - 27.723.924/0001-72
Rua ...

TFI
Engenharia

TFI ENGENHARIA LTDA - 27.723.924/0001-72

DIÁRIO DE OBRA

OBRA:

CONSTRUÇÃO SAICA

DATA:

06/07/22

SERVIÇOS EM EXECUÇÃO


REBOCOS PAREDES INTERIAS

FUNCIONÁRIOS

Dia \ Cargo	Engenheiro	Encarregado	Oficial	Ajudante	Engenheiro Segurança	Estagiário
Segunda						
Terça						
Quarta						
Quinta						
Sexta						
Sábado						

MAPA DE CHUVAS				
Dia	Manhã	Tarde	Noite	Legenda
Segunda				B : Bom ✕
Terça				C : Chuvisco
Quarta				P : Chuva Parcial
Quinta				F : Chuva Forte
Sexta				I : Impedimento
Sábado				Acumulado:

OCORRÊNCIAS IMPORTANTES	
Dia	Descrição

VERIFICADO POR:	Assinatura / Rubrica	Data
Fiscalização		
Engenharia		
Encarregado		



TFI ENGENHARIA LTDA - 27.723.924/0001-72

DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONSTRUÇÃO SAICA

DATA:

29/06/18

SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

REBOCO PAREDES INTERNAS

FUNCIONÁRIOS

Dia \ Cargo	Engenheiro	Encarregado	Oficial	Ajudante	Engenheiro Segurança	Estagiário
Segunda						
Terça						
Quarta						
Quinta						
Sexta						
Sábado						

MAPA DE CHUVAS

Dia	Mapa de Chuvas			Legenda
	Manhã	Tarde	Noite	
Segunda				B : Bom ✓
Terça				C : Chuvisco
Quarta				P : Chuva Parcial
Quinta				F : Chuva Forte
Sexta				I : Impedimento
Sábado				Acumulado:

OCORRÊNCIAS IMPORTANTES

Dia	Descrição

VERIFICADO POR:	Assinatura / Rubrica	Data
Fiscalização		
Engenharia		
Encarregado		

Hugo Murbach
Engenheiro Civil - CREA/SC 156426-3
Secretaria de Planejamento
Prefeitura Municipal de Canoinhas

TFI
Engenharia

TFI ENGENHARIA LTDA - 27.723.924/0001-72

DIÁRIO DE OBRA

DATA:

07/07/22

OBRA: CONSTRUÇÃO SAICA

SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

REQUADROS JANELAS

FUNCIONÁRIOS


Dia	Cargo	Engenheiro	Encarregado	Oficial	Ajudante	Engenheiro	Segurança	Estagiário
Segunda								
Terça								
Quarta								
Quinta								
Sexta								
Sábado								

MAPA DE CHUVAS

Dia	Mapa de Chuvas			Legenda
	Manhã	Tarde	Noite	
Segunda				B : Bom <input checked="" type="checkbox"/>
Terça				C : Chuvisco
Quarta				P : Chuva Parcial
Quinta				F : Chuva Forte
Sexta				I : Impedimento
Sábado				Acumulado:

OCORRÊNCIAS IMPORTANTES

Dia	Descrição

VERIFICADO POR:	Assinatura / Rubrica	Data
Fiscalização		
Engenharia		
Encarregado		



TFI ENGENHARIA LTDA - 27.723.924/0001-72

DIÁRIO DE OBRA

DATA:

08/07/22

OBRA: CONSTRUÇÃO SAICA

SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

REBOCOS PAREDES INTERNAS

FUNCIONÁRIOS

Dia \ Cargo	Engenheiro	Encarregado	Oficial	Ajudante	Engenheiro Segurança	Estagiário
Segunda						
Terça						
Quarta						
Quinta						
Sexta						
Sábado						

MAPA DE CHUVAS

Dia	MAPA DE CHUVAS			Legenda
	Manhã	Tarde	Noite	
Segunda				B : Bom <input checked="" type="checkbox"/>
Terça				C : Chuvisco
Quarta				P : Chuva Parcial
Quinta				F : Chuva Forte
Sexta				I : Impedimento
Sábado				Acumulado:

OCORRÊNCIAS IMPORTANTES

Dia	Descrição

VERIFICADO POR:	Assinatura / Rubrica	Data
Fiscalização		
Engenharia		
Encarregado		

TFI
Engenharia

TFI ENGENHARIA LTDA - 27.723.924/0001-72

DIÁRIO DE OBRA

OBRA:

CONSTRUÇÃO SAICA

DATA:

11/07/22

SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

BHUVA

FUNCIÓNARIOS


Dia	Cargo	Engenheiro	Encarregado	Oficial	Ajudante	Engenheiro Segurança	Estagiário
Segunda							
Terça							
Quarta							
Quinta							
Sexta							
Sábado							

MAPA DE CHUVAS

Dia	Mapa de Chuvadas			Legenda
	Manhã	Tarde	Noite	
Segunda				B : Bom
Terça				C : Chuvisco
Quarta				P : Chuva Parcial
Quinta				F : Chuva Forte
Sexta				I : Impedimento
Sábado				Acumulado:

OCORRÊNCIAS IMPORTANTES

Dia	Descrição

VERIFICADO POR:	Assinatura / Rubrica	Data
Fiscalização		
Engenharia		
Encarregado		

11/07/2022
11/07/2022
11/07/2022

TFI
Engenharia

TFI ENGENHARIA LTDA - 27.723.924/0001-72

DIÁRIO DE OBRA

DATA:

12/07/22

OBRA: CONSTRUÇÃO SAICA

SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

ESPERANDO
SECAR AS PAREDES

FUNCIONÁRIOS


Dia	Cargo	Engenheiro	Encarregado	Oficial	Ajudante	Engenheiro Segurança	Estagiário
Segunda							
Terça							
Quarta							
Quinta							
Sexta							
Sábado							

MAPA DE CHUVAS

Dia	Mapa de Chuvadas			Legenda
	Manhã	Tarde	Noite	
Segunda				B : Bom
Terça				C : Chuvisco
Quarta				P : Chuva Parcial
Quinta				F : Chuva Forte
Sexta				I : Impedimento
Sábado				Acumulado:

OCORRÊNCIAS IMPORTANTES

Dia	Descrição

VERIFICADO POR:	Assinatura / Rubrica	Data
Fiscalização		
Engenharia		
Encarregado		

TFI
Engenharia

TFI ENGENHARIA LTDA - 27.723.924/0001-72

DIÁRIO DE OBRA

DATA:

13/07/22

OBRA: CONSTRUÇÃO SAICA

SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

REBOCAL
PAREDES E TIGELAS

FUNCIONÁRIOS


Dia	Cargo	Engenheiro	Encarregado	Oficial	Ajudante	Engenheiro Segurança	Estagiário
Segunda							
Terça							
Quarta							
Quinta							
Sexta							
Sábado							

MAPA DE CHUVAS

Dia	Mapa de Chuvas			Legenda
	Manhã	Tarde	Noite	
Segunda				B: Bom
Terça				C: Chuvisco
Quarta				P: Chuva Parcial
Quinta				F: Chuva Forte
Sexta				I: Impedimento
Sábado				Acumulado:

OCORRÊNCIAS IMPORTANTES

Dia	Descrição

VERIFICADO POR:	Assinatura / Rubrica	Data
Fiscalização		
Engenharia		
Encarregado		

Manoel Machado
Engenheiro - CREA 104936-3
Prefeitura Municipal de Canoinhas

TFI
Engenharia

TFI ENGENHARIA LTDA - 27.723.924/0001-72

DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONSTRUÇÃO SAICA

DATA: 14/02/22

SERVIÇOS EM EXECUÇÃO


RECOBROS JANELAS

FUNCIONÁRIOS

Dia \ Cargo	Engenheiro	Encarregado	Oficial	Ajudante	Engenheiro Segurança	Estagiário
Segunda						
Terça						
Quarta						
Quinta						
Sexta						
Sábado						

MAPA DE CHUVAS				
Dia	Manhã	Tarde	Noite	Legenda
Segunda				B : Bom
Terça				C : Chuvisco ✓
Quarta				P : Chuva Parcial
Quinta				F : Chuva Forte
Sexta				I : Impedimento
Sábado				Acumulado:

OCORRÊNCIAS IMPORTANTES	
Dia	Descrição

VERIFICADO POR:	Assinatura / Rubrica	Data
Fiscalização		
Engenharia		
Encarregado		

Engenharia TFI Engenharia Ltda - 27.723.924/0001-72
Rua ...
Prédio ...

TFI
Engenharia

TFI ENGENHARIA LTDA - 27.723.924/0001-72

DIÁRIO DE OBRA

OBRA: **CONSTRUÇÃO SAICA**

DATA: **15/02/22**

SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

CHUVISCO

FUNCIONÁRIOS

Dia	Cargo	Engenheiro	Encarregado	Oficial	Ajudante	Engenheiro Segurança	Estagiário
Segunda							
Terça							
Quarta							
Quinta							
Sexta			-	-	-		
Sábado							

MAPA DE CHUVAS

Dia	Mapa de Chuvas			Legenda
	Manhã	Tarde	Noite	
Segunda				B : Bom
Terça				C : Chuvisco
Quarta				P : Chuva Parcial
Quinta				F : Chuva Forte
Sexta	-	-	-	I : Impedimento
Sábado				Acumulado:

OCORRÊNCIAS IMPORTANTES

Dia	Descrição

VERIFICADO POR:

Assinatura / Rubrica

Data

Fiscalização
Engenharia
Encarregado

[Handwritten Signature]
Engenharia TFI Engenharia Ltda
Rua ...
Professora Maria ... de ...

TFI
Engenharia

TFI ENGENHARIA LTDA - 27.723.924/0001-72

DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONSTRUÇÃO SAICA

DATA:

10/10/22

SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

REBOCOS RAIO DAS
TUBERIAS

FUNCIONÁRIOS

Dia	Cargo	Engenheiro	Encarregado	Oficial	Ajudante	Engenheiro Segurança	Estagiário
Segunda							
Terça							
Quarta							
Quinta							
Sexta							
Sábado							

MAPA DE CHUVAS

Dia	Mapa de Chuvas			Legenda
	Manhã	Tarde	Noite	
Segunda				B : Bom ✓
Terça				C : Chuvisco
Quarta				P : Chuva Parcial
Quinta				F : Chuva Forte
Sexta				I : Impedimento
Sábado				Acumulado:

OCORRÊNCIAS IMPORTANTES

Dia	Descrição

VERIFICADO POR:

Assinatura / Rubrica

Data

Fiscalização
Engenharia
Encarregado

[Assinatura]
Engenharia
Encarregado

TFI
Engenharia

TFI ENGENHARIA LTDA - 27.723.924/0001-72

DIÁRIO DE OBRA

DATA:

19/07/22

OBRA: CONSTRUÇÃO SAICA

SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

REDOCOR PAREOAS INTERIORS

FUNCIONÁRIOS

Dia \ Cargo	Engenheiro	Encarregado	Oficial	Ajudante	Engenheiro Segurança	Estagiário
Segunda						
Terça		✓	✓	✓		
Quarta						
Quinta						
Sexta						
Sábado						

MAPA DE CHUVAS

Dia	MAPA DE CHUVAS			Legenda
	Manhã	Tarde	Noite	
Segunda				B : Bom ✓
Terça	✓	✓	✓	C : Chuvisco
Quarta				P : Chuva Parcial
Quinta				F : Chuva Forte
Sexta				I : Impedimento
Sábado				Acumulado:

OCORRÊNCIAS IMPORTANTES

Dia	Descrição

VERIFICADO POR:

Assinatura / Rubrica

Data

Fiscalização

Engenharia

Encarregado

[Handwritten Signature]
 TFI Engenharia
 Rua ... 1115-3
 ...
 ...

TFI
Engenharia

TFI ENGENHARIA LTDA - 27.723.924/0001-72

DIÁRIO DE OBRA

DATA:

2010/07/22

OBRA: CONSTRUÇÃO SAICA

SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

REBO COZ PAREDE
INTERNAS

FUNCIONÁRIOS

Dia	Cargo	Engenheiro	Encarregado	Oficial	Ajudante	Engenheiro Segurança	Estagiário
Segunda							
Terça							
Quarta			✓	✓	✓		
Quinta							
Sexta							
Sábado							

MAPA DE CHUVAS

Dia	Manhã	Tarde	Noite	Legenda
Segunda				B : Bom ✓
Terça				C : Chuvisco
Quarta	-	✓	✓	P : Chuva Parcial
Quinta				F : Chuva Forte
Sexta				I : Impedimento
Sábado				Acumulado:

OCORRÊNCIAS IMPORTANTES


Dia	Descrição

VERIFICADO POR:

Assinatura / Rubrica

Data

Fiscalização
Engenharia
Encarregado


Engenheiro
Encarregado

TFI
Engenharia

TFI ENGENHARIA LTDA - 27.723.924/0001-72

DIÁRIO DE OBRA

DATA:

21/07/22

OBRA: CONSTRUÇÃO SAICA

SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

CIVIL

FUNCIONÁRIOS


Dia \ Cargo	Engenheiro	Encarregado	Oficial	Ajudante	Engenheiro Segurança	Estagiário
Segunda						
Terça						
Quarta						
Quinta						
Sexta						
Sábado						

MAPA DE CHUVAS

Dia	Mapa de Chuvas			Legenda
	Manhã	Tarde	Noite	
Segunda				B : Bom
Terça				C : Chuvisco
Quarta				P : Chuva Parcial
Quinta				F : Chuva Forte
Sexta				I : Impedimento
Sábado				Acumulado:

OCORRÊNCIAS IMPORTANTES

Dia	Descrição

VERIFICADO POR:	Assinatura / Rubrica	Data
Fiscalização		
Engenharia	<small>Engenheiro Responsável</small>	
Encarregado	<small>Profissional Registrado em Conselho</small>	

TFI
Engenharia

TFI ENGENHARIA LTDA - 27.723.924/0001-72

DIÁRIO DE OBRA

DATA:

22/10/22

OBRA: CONSTRUÇÃO SAICA

SERVIÇOS EM EXECUÇÃO


ESPERANDO O GCAD
E AS PARCEIRAS

FUNCIONÁRIOS

Dia	Cargo	Engenheiro	Encarregado	Oficial	Ajudante	Engenheiro Segurança	Estagiário
Segunda							
Terça							
Quarta							
Quinta							
Sexta							
Sábado							

Dia	Mapa de Chuvadas			Legenda
	Manhã	Tarde	Noite	
Segunda				B : Bom
Terça				C : Chuvisco
Quarta				P : Chuva Parcial
Quinta				F : Chuva Forte
Sexta				I : Impedimento
Sábado				Acumulado:

Dia	Descrição

VERIFICADO POR:	Assinatura / Rubrica	Data
Fiscalização		
Engenharia		
Encarregado		

Engenharia TFI Engenharia Ltda
Rua ... nº ...
Cidade ...



TFI ENGENHARIA LTDA - 27.723.924/0001-72

DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONSTRUÇÃO SAICA

DATA: 25/07/22

SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

CHUVA

FUNCIONÁRIOS

Dia \ Cargo	Engenheiro	Encarregado	Oficial	Ajudante	Engenheiro Segurança	Estagiário
Segunda						
Terça						
Quarta						
Quinta						
Sexta						
Sábado						

MAPA DE CHUVAS

Dia	Mapa de Chuvas			Legenda
	Manhã	Tarde	Noite	
Segunda	✓	✓	✓	B : Bom
Terça				C : Chuvisco
Quarta				P : Chuva Parcial
Quinta				F : Chuva Forte ✓
Sexta				I : Impedimento
Sábado				Acumulado:

OCORRÊNCIAS IMPORTANTES

Dia	Descrição

VERIFICADO POR:	Assinatura / Rubrica	Data
Fiscalização		
Engenharia		
Encarregado		



TFI ENGENHARIA LTDA - 27.723.924/0001-72

DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONSTRUÇÃO SAICA

DATA: 26/02/22

SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

ESPERANDE
SECAS AS PAREDES

FUNCIONÁRIOS

Dia \ Cargo	Engenheiro	Encarregado	Oficial	Ajudante	Engenheiro Segurança	Estagiário
Segunda						
Terça		✓	✓			
Quarta						
Quinta						
Sexta						
Sábado						

MAPA DE CHUVAS

Dia	MAPA DE CHUVAS			Legenda
	Manhã	Tarde	Noite	
Segunda				B : Bom
Terça	✓	✓	✓	C : Chuvisco ✓
Quarta				P : Chuva Parcial
Quinta				F : Chuva Forte
Sexta				I : Impedimento
Sábado				Acumulado:

OCORRÊNCIAS IMPORTANTES

Dia	Descrição

VERIFICADO POR:

Assinatura / Rubrica

Data

Fiscalização

Engenharia

Encarregado

[Handwritten Signature]
 TFI Engenharia
 Rua ... nº ...
 ...



TFI ENGENHARIA LTDA - 27.723.924/0001-72

DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONSTRUÇÃO SAICA

DATA: 27/07/22

SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

REBOLOS PARA OES
INTERNAS

FUNCIONÁRIOS

Dia	Engenheiro	Encarregado	Oficial	Ajudante	Engenheiro Segurança	Estagiário
Segunda						
Terça						
Quarta		✓	✓	✓		
Quinta						
Sexta						
Sábado						

MAPA DE CHUVAS

Dia	Manhã	Tarde	Noite	Legenda
Segunda				B : Bom ✓
Terça				C : Chuvisco
Quarta	✓	✓	✓	P : Chuva Parcial
Quinta				F : Chuva Forte
Sexta				I : Impedimento
Sábado				Acumulado:

OCORRÊNCIAS IMPORTANTES

Dia	Descrição

VERIFICADO POR:	Assinatura / Rubrica	Data
Fiscalização		
Engenharia		
Encarregado		



TFI ENGENHARIA LTDA - 27.723.924/0001-72

DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONSTRUÇÃO SAICA

DATA: 28/07/22

SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

REBOCOS PAREDES INTERIAS

FUNCIONÁRIOS

Dia	Cargo						
	Engenheiro	Encarregado	Oficial	Ajudante	Engenheiro Segurança	Estagiário	
Segunda							
Terça							
Quarta							
Quinta							
Sexta							
Sábado							

MAPA DE CHUVAS

Dia	Mapa de Chuvas			Legenda
	Manhã	Tarde	Noite	
Segunda				B : Bom
Terça				C : Chuvisco
Quarta				P : Chuva Parcial
Quinta				F : Chuva Forte
Sexta				I : Impedimento
Sábado				Acumulado:

OCORRÊNCIAS IMPORTANTES

Dia	Descrição

VERIFICADO POR:	Assinatura / Rubrica	Data
Fiscalização		
Engenharia		
Encarregado		

TFI
Engenharia

TFI ENGENHARIA LTDA - 27.723.924/0001-72

DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONSTRUÇÃO SAICA

DATA:
29/07/22

SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

CHUVAS

FUNCIONÁRIOS


Dia	Cargo	Engenheiro	Encarregado	Oficial	Ajudante	Engenheiro Segurança	Estagiário
Segunda							
Terça							
Quarta							
Quinta							
Sexta							
Sábado							

MAPA DE CHUVAS

Dia	Manhã	Tarde	Noite		Legenda
Segunda					B : Bom
Terça					C : Chuvisco
Quarta					P : Chuva Parcial
Quinta					F : Chuva Forte
Sexta					I : Impedimento
Sábado					Acumulado:

OCORRÊNCIAS IMPORTANTES

Dia	Descrição

VERIFICADO POR:	Assinatura / Rubrica	Data
Fiscalização		
Engenharia		
Encarregado		

TFI
Engenharia

TFI ENGENHARIA LTDA - 27.723.924/0001-72

DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONSTRUÇÃO SAICA

DATA:

01/08/22

SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

CONTINUAÇÃO DOS REBLOCOS PARCELA INTERNAS E EXTERNAS

FUNCIONÁRIOS


Dia	Cargo	Engenheiro	Encarregado	Oficial	Ajudante	Engenheiro Segurança	Estagiário
Segunda			1	2	1		
Terça							
Quarta							
Quinta							
Sexta							
Sábado							

MAPA DE CHUVAS

Dia	Mapa de Chuvas			Legenda
	Manhã	Tarde	Noite	
Segunda	7	✓	1	B : Bom ✓
Terça				C : Chuvisco
Quarta				P : Chuva Parcial
Quinta				F : Chuva Forte
Sexta				I : Impedimento
Sábado				Acumulado:

OCORRÊNCIAS IMPORTANTES

Dia	Descrição

VERIFICADO POR:	Assinatura / Rubrica	Data
Fiscalização	 Tiago Murbach Engenheiro Civil - CREA-SC 164456-3 Sociedade de Planejamento Prefeitura Municipal de Canoinhas	
Engenharia		
Encarregado		

TFI
Engenharia

TFI ENGENHARIA LTDA - 27.723.924/0001-72

DIÁRIO DE OBRA

OBRA: **CONSTRUÇÃO SAICA**

DATA:

02/08/20

SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

REBOCOS PAREDES INTERNAS

FUNCIONÁRIOS


Dia \ Cargo	Engenheiro	Encarregado	Oficial	Ajudante	Engenheiro Segurança	Estagiário
Segunda						
Terça			✓			
Quarta						
Quinta						
Sexta						
Sábado						

MAPA DE CHUVAS

Dia	MAPA DE CHUVAS			Legenda
	Manhã	Tarde	Noite	
Segunda				B : Bom
Terça				C : Chuvisco
Quarta				P : Chuva Parcial
Quinta				F : Chuva Forte
Sexta				I : Impedimento
Sábado				Acumulado:

OCORRÊNCIAS IMPORTANTES

Dia	Descrição

VERIFICADO POR:	Assinatura / Rubrica	Data
Fiscalização	 Hugo Werbach Engenheiro de Planejamento Prefeitura Municipal de Caracóides	
Engenharia		
Encarregado		



TFI ENGENHARIA LTDA - 27.723.924/0001-72

DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONSTRUÇÃO SAICA

DATA:

03/08/22

SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

Reboco paredes internas

FUNCIONÁRIOS

Dia \ Cargo	Engenheiro	Encarregado	Oficial	Ajudante	Engenheiro Segurança	Estagiário
Segunda						
Terça						
Quarta						
Quinta						
Sexta						
Sábado						

MAPA DE CHUVAS

Dia	Manhã	Tarde	Noite	Legenda
Segunda				B : Bom <input checked="" type="checkbox"/>
Terça				C : Chuvisco
Quarta				P : Chuva Parcial
Quinta				F : Chuva Forte
Sexta				I : Impedimento
Sábado				Acumulado:

OCORRÊNCIAS IMPORTANTES

Dia	Descrição

VERIFICADO POR:

Assinatura / Rubrica

Data

Fiscalização

Engenharia

Encarregado

Hugo Wurbach
Engenheiro Civil - CREA: 116005
Sociedade de Engenharia
Prefeitura Municipal de Canoinhas